

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Východní Slovácko

Zpráva za období: **2. etapa 2012 (1.5.2012 – 31.8.2012)**

Název MAS: **MAS Východní Slovácko**

zpracovatel zprávy: **Ing. Pavel Rada, projektový manažer SPL**
Milan Bauka, projektový manažer SPL

kontakt: tel. 605 820 358, mail: radapavel@email.cz ,
tel. 604 164 264, mail: milanbauka@seznam.cz

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uvedte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

- vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF

Ve sledovaném období proběhly následující klíčové aktivity:

- **příprava na hodnocení a prezentace činnosti MAS na MZe 3.8.2012**
- **vyhlášení výzvy č.6 – (14.5.2012 – 14.6.2012)**
- **uskutečnění informačního semináře pro žadatele před výzvou č.6 – 17.5.2012**
- **obhajoba projektu spolupráce na MZe ve spolupráci s MAS Buchlov (12.6.2012)**
- **zasedání programového výboru 18.6.2012, 21.6.2012 a výběrové komise MAS –21.6.2012**
- **valná hromada MAS VS – 21.6.2012**
- **registrace podaných projektů na RO SZIF – 3.7.2012**
- **vyúčtování projektů ze 4. a 5.výzvy MAS**
- **kontrola projektů při vyúčtování se zástupci RO SZIF**
- **schválení žádostí v 2. výzvě Mikrofondů MAS - 21.6.2012**
- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos

Pracovníci MAS byli účastníci následujících vzdělávacích akcí:

Datum akce	Název akce	Místo konání	Účastníci	Přínos
15.8.2012	Kvalitní ISRÚ – předpoklad úspěchu MAS	Praha	Rada Bauka	Školení k tematice tvorby ISRÚ
9.5.2015	Veřejné zakázky	Zlín	Rada Bauka	Školení k problematice novely zákona o

Pořádání vlastních vzdělávacích akcí:

Datum akce	Název akce	Místo konání	Účastníci	Přínos
17.5.2012	Školení – informační seminář pro žadatele v 6. výzvě MAS	Suchá Loz	Bauka, Rada	Informace o obsahu výzvy – vyhlášené Fiche, podání žádosti, představení průběhu realizace, diskuze

- *informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS*

MAS Východní Slovácko aktivně působí v oblasti propagace činnosti MAS.

MAS finančně podporuje kulturní a společenské akce, kterých je

účastníkem a kde může prezentovat svou činnost.

Datum akce	Název akce	Místo konání	Účastníci	Přínos
9.6.2011	Bílokarpatské slavnosti	Uherský Brod	Bauka, Fremlová, Machala	Prezentace MAS Východní Slovácko propagačními prvky (rekl. panel, banner, prop. předměty)
4.5.2012 – 5.5.2012	Osvobození obce – Uherskobrodsko 1945, průlom do Bílých Karpat ve Strání	Strání	Janíková, Benešik	Prezentace MAS Východní Slovácko propagačními prvky (rekl. panel, banner, prop. předměty)
5.5.2012	Košť slivovic 2012	Bystřice pod Lopeníkem	Viktor Machala	Prezentace MAS Východní Slovácko propagačními prvky (rekl. panel, banner, prop. předměty)
9.6.2012	V. ročník Straňanské juniorské jedničky	Strání	Gabriela Janíková	Prezentace MAS Východní Slovácko propagačními prvky (rekl. panel, banner, prop. předměty)
16.6.2012	80. výročí založení oddílu kopané	Nivnice	Kaislerová	Prezentace MAS Východní Slovácko propagačními prvky (rekl. panel, banner, prop. předměty)
20.7. – 22.7.2012	Bánovské léto	Bánov	Zbyněk Král	Prezentace MAS Východní Slovácko propagačními prvky (rekl. panel, banner, prop. předměty)
10.8.2012 – 12.8.2012	Hody 2012	Bystřice pod Lopeníkem	Viktor Machala	Prezentace MAS Východní Slovácko propagačními prvky (rekl. panel, banner, prop. předměty)

				předměty)
18.8.2012	Tradiční Sucholožské hody	Suchá Loz	Bauka, Bujáček, Pijáček	Prezentace MAS Východní Slovácko propagačními prvky (rekl. panel, banner, prop. předměty)

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry
- další (účast na výstavách apod.)

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

V rámci daného období nenastal žádný vážný problém v administraci projektů.

- problémy při realizaci IV.1.1

V rámci realizace nenastaly žádné problémy.

- problémy při vyhlásování výzev, odvolání žadatelů

V rámci realizace 2. etapy byla vyhlášena výzva č.6. Nenastala zde žádná nestandardní situace či problém. V rámci výzvy neproběhlo žádné odvolání žadatelů.

- Další

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

V oblasti IV.1.1.

Pracovníci MAS aktivně spolupracují se žadateli a realizátory na několika úrovních a několika způsoby, čímž eliminují vznik problémových situací:

- V úrovni propagace činností MAS a realizace SPL – veřejné prezentace, výstavy
- V úrovni zpracování žádostí o dotace a záměrů
- V čase realizace projektů
- V rámci zpracování žádostí o proplacení a zpracování soupisky výdajů
- V rámci osobních kontrol na místě projektů
 - Osobní konzultace v kanceláři MAS
 - Vzdělávací semináře pro žadatele i příjemce
 - Konzultace mailové, telefonní, osobní na konkrétní problémy a oblasti
 - Kontroly podkladů před vyúčtováním a zpracováním žádostí o proplacení, konzultace hlášení o změnu
 - Kontrola projektů po realizaci – ex post
 - Formou zplnomocnění za realizátory řeší konkrétní problémy s RO SZIF

4. Změny (uvedte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):

V rámci sledovaného období bylo přijato 6 nových členů a MAS VS rozšířila svou působnost na dalších 4 katastrálních územích. Hlášení nových členů a rozšíření působnosti je podáno hlášením č.14.

ve Fichích:

ve sledovaném období nebyly provedeny změny

5. Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:

Ve sledovaném období bylo podáno 19 nových projektů:

- **Ve Fichi 1 - Rozvoj infrastruktury na Východním Slovácku – 8 projektů**
- **Ve Fichi 4 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu – 2 projekty**
- **Ve Fichi 5 - Rozvoj zemědělství – 4 projekty**
- **Ve Fichi 7 - Podpora drobných, malých a nových podnikatelů – 5 projektů**

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: **5 hlášení o změnách**

- **SDH Vlčnov**
- **Orel Uherský Brod**
- **TJ Sokol Suchá Loz**
- **Ondřej Žampach**
- **Olšava Uherský Brod**

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: **11 žádostí**

- **Orel jednota Uherský Brod**
- **Marie Pleslová**
- **Občanské sdružení Dr. Stivara**
- **Obec Bystřice pod Lopeníkem**
- **ČSV Bystřice pod Lopeníkem**
- **Myslivecké sdružení Podhájí – Újezdec u Luhačovic**
- **Petr Drábek**
- **SDH Vlčnov**
- **Oldšava Uherský Brod**
- **Radomil Dědák**
- **Ondřej Žampach**



MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO
Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz
IČO: 270 15 777
www.masvychodnislovacko.eu

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace: **21 projektů (11 projektů po podání žádosti o proplacení + 5 dalších projektů v rámci rozpracované realizace, 5 projektů kontrola ex- ante)**

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): **cca 3 – 5 konzultací/den/osoba**

Počet účastí na kontrolách SZIF: **10 osobních kontrol**

- **TJ Korytná**
- **Vladimír Zálešák**
- **Marie Pleslová**
- **SDH Vlčnov**
- **Obec Bystřice pod Lopeníkem**
- **Orel Uherský Brod**
- **ČSV Bystřice pod Lopeníkem**
- **Petr Drábek**
- **Myslivecké sdružení Podhájí – Újezdec u Luhačovic**
- **Občanské sdružení Dr. Stivara**

Další: u 14 projektů byly provedeny konzultace a kontroly dokladů před podpisem Dohody, následně na základě udělené plné moci od žadatele zajistili pracovníci MAS podepsání 10 ks Dohody na RO SZIF Olomouc.

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)

Jméno, příjmení	Pracovní smlouva/ DPP/DPČ	Úvazek/počet odpracovaných hodin	Náplň práce	Poznámka
Ing. Pavel Rada	Pracovní smlouva	Plný úvazek	Projektový manažer SPL	-
Milan Bauka	Pracovní smlouva	Plný úvazek	Projektový manažer SPL	-
Libuše Rezková	Pracovní smlouva	Částečný úvazek	Ekonom SPL - účetní	-

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

Ve sledovaném období proběhlo vyúčtování nákladů MAS za předcházející období (1. etapa 2012).



MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO
Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz
IČO: 270 15 777
www.masvychodnislovacko.eu

Dále v rámci spolupráce s MAS Buchlov proběhla dne 12.6.2012 na MZe obhajoba projektu „Podpora tradic, řemesel a venkovské architektury na Slovácku.“

Vydání zpravodaje MAS Východní Slovácko – červen 2012.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

Pracovníci MAS plánují následující aktivity:

- Administrace SPL
- Kontroly dokladů žadatelů z 6. výzvy před podpisem Dohod
- Na základě zmocnění podpisy Dohod
- Vyhlášení 7. výzvy - leden 2013
- Školení žadatelů
- Zasedání pracovních skupin a valné hromady - listopad 2012
- Vzdělávací semináře, přednášky
- Konzultace žadatelům, realizátorům (osobní, tel., mail, webové rozhraní)
- Propagační akce MAS v regionu i mimo region
- Vytváření trvalého partnerství s významnými organizacemi v regionu Zlínského kraje
- Aktivní zapojení se do krajské a národní sítě NS MAS
- Vydání zpravodaje MAS

Datum: **21.9.2012**

Podpis: